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OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

PRIORITA 3 LOKÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

REGISTRAČNÉ ČÍSLO ŽIADOSTI – VYPĹŇA RIADIACI ORGÁN!
	Progr.

obdobie
	Operačný

Program
	Priorita
	Opatrenie
	Pod opatrenie
	Región
	Aktivita
	Projekt
	Fond

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RIADIACI ORGÁN (názov):
	Riadiaci orgán pre OP ZI

	DÁTUM PRIJATIA (dd.mm.rrrr):
	

	DÁTUM REGISTRÁCIE (dd.mm.rrrr):
	

	ORGÁN KONTROLY ÚPLNOSTI SPISU:
	

	Kontrolu úplnosti spisu vykonal (meno/podpis/dátum):
Viď kontrolný list číslo:
	Meno:

Dátum:                                  Podpis:




1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Časť 1 je zameraná na získanie základných údajov o žiadateľovi o finančný príspevok. Pozn. Údaje o kontaktnej osobe vyplňte prosím i v prípade, že kontaktná osoba je zároveň i štatutárnym zástupcom.

	1.1. Informácie o žiadateľovi

	Názov organizácie

(právnická osoba)
	Združenie obci mikroregiónu Poondavie

	Štatutárny zástupca
	titul
	Meno
	Priezvisko
	titul

	
	Ing.
	Vincent
	Veseleni
	

	Adresa
	PSČ
	Obec (mesto)
	Ulica, číslo domu

	
	072 02 
	Tušická Nová Ves
	č.51

	Právna forma
[1]
	Záujmové združenie právnických osôb

	Telefón (aj predvoľbu)
	0566494711
	Fax
	

	E-mail
	outusicka@stonline.sk

	Kontaktná osoba
	titul
	Meno
	Priezvisko
	titul

	
	Ing.
	Vincent
	Veseleni
	

	Adresa
	PSČ
	Obec (mesto)
	Ulica, číslo domu

	
	072 02
	Tušická Nová Ves
	167

	Telefón (aj predvoľbu)
	0566495711

	E-mail
	outusicka@stonline.sk


	2. BANKOVÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

	BEŽNÝ ÚČET:
[2]

	Názov banky
	SLSP a.s.

	Adresa banky
	071 01 Michalovce

	Číslo bankového účtu
	0481888273
	Kód banky
	0900

	ÚČET PRÍJEMCU:
[3]

	Názov banky
	Dexia banka Slovensko a.s.

	Adresa banky
	07101 Michalovce

	Číslo bankového účtu
	4261009001
	Kód banky
	5600


2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

V časti 2 sa nachádzajú základné údaje o projekte, t.j. názov projektu, miesto realizácie projektu do ktorého regiónu Cieľa 1 projekt patrí, partneri žiadateľa, profil žiadateľa a subjektu v pôsobnosti žiadateľa, časové predpoklady a harmonogram projektu s identifikáciou vlastníckych vzťahov.

	2.1. NÁZOV PROJEKTU

	Mikroregión Poondavie a internet


	2.2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU/REGIÓN CIEĽA 1


	Štát
	Slovenská republika
	Obec/mesto
	Mikroregión Poondavie - Tušice, Tušcká Nová Ves, Horovce, Trhovište, Rakovec n/O, Moravany , Bánovce/O, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce

	Kraj
	Košický
	Ulica
	

	Okres
	Michalovce


	2.3. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

	Názov operačného programu 
	Operačný program Základná infraštruktúra

	Názov priority
	Lokálna infraštruktúra

	Názov opatrenia
	Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor

	Názov bloku
	Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

	Názov aktivity

	


	2.4. PARTNERI ŽIADATEĽA


	Identifikujte partnera(ov) na projekte:

	

	

	

	


	2.5. PROFIL ŽIADATEĽA

	Dátum vzniku subjektu
	04.06.1996

	Právna subjektivita zo zákona
	Záujmové združenie právnických osôb

	Počet zamestnancov
	 FORMCHECKBOX 
 1-10    FORMCHECKBOX 
 11-50    FORMCHECKBOX 
 51-250

 FORMCHECKBOX 
 251-500    FORMCHECKBOX 
 501-1000    FORMCHECKBOX 
  viac ako 1000

	Zamestnávate občanov z marignalizovaných skupín?
	 FORMCHECKBOX 
 áno        FORMCHECKBOX 
 nie


	2.6. PROFIL SUBJEKTU V PÔSOBNOSTI ŽIADATEĽA

	Dátum vzniku subjektu
	1999

	Právna subjektivita zo zákona
	

	Počet zamestnancov

	 FORMCHECKBOX 
 1-10    FORMCHECKBOX 
 11-50    FORMCHECKBOX 
 51-250

 FORMCHECKBOX 
 251-500    FORMCHECKBOX 
 501-1000    FORMCHECKBOX 
  viac ako 1000

	Zamestnávate občanov z marignalizovaných skupín?
	 FORMCHECKBOX 
 áno        FORMCHECKBOX 
 nie


	2.7. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

	 Predpokladaný začiatok realizácie projektu
	December 2005

	Predpokladaný čas trvania projektu
	6
	 - dĺžka realizácie projektu v mesiacoch

	 Predpokladaný dátum ukončenia projektu
	Jún 2006


	2.8. VLASTNÍCKE VZŤAHY


	Meno vlastníka objektu v mieste realizácie projektu
	Obce Mikroregiónu Poondavie

	Právna subjektivita vlastníka objektu zo zákona
	Verejný subjekt

	Názov objektu
	Obecné úrady v obciach - Tušice, Tušcká Nová Ves, Horovce, Trhovište, Rakovec n/O, Moravany , Bánovce/O, Ložin, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce


3. CIELE A ZAMERANIE PROJEKTU

Časť 3 poskytuje žiadateľovi priestor podrobne popísať projekt, na ktorý žiada finančný príspevok. V tejto časti je vhodné vyzdvihnúť špecifiká projektu a poskytnúť všetky podporné stanoviská pre výber projektu v stručnej a jasne identifikovateľnej forme.
	3.1. Popíšte podrobne východiská, obsah a ciele projektu (cca 200 slov):

	Východiská :

· exitujúci Mikoregión so 14 obcami  Tušice, Tušcká Nová Ves, Horovce, Trhovište, Rakovec n/O, Moravany , Bánovce/O, Ložin, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce

· potreba komunikácie medzi členmi regiónu

· potreba napredovať 

· zabezpečiť on-line komunikáciu so štátnou správou samosprávou
· potreba podporiť možnosť elektronického zasielania dokumentov v rámci štátnej správy a samosprávy – aktívna komunikácia s týmto subjektmi
Obsah:

· zvýšiť úroveň a zlepšiť obsah vzdelávania v oblasti IKT medzi jednotlivými členmi Mikroregiónu

· zjednodušiť , zefektívniť komunikáciu v Mikroregióne
· znížiť náklady spojené s prevádzkou internetu 

· vytvoriť v Mikroregióne možnosť bezdrôtového pripojenia sa na internet

Ciele:

· najvhodnejšie využitie technológie na vytvorenie, rýchleho, lacného a bezpečného pre prístup na Internet

· podpora hospodárskeho rozvoja regiónu prostredníctvom rozvíjania spoločnosti založenej na vedomostiach

· zredukovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja informačnej infraštruktúry 

· zabezpečiť lacný  a širokopásmový prístup k informáciám

· zapojiť do internetu cez širokopásmový bezdrôtový prístup na internet do 14tich obecných úradov v 14 tých obciach mikrorergiónu a knižnú v obci Tušická Nová Ves




	3.2. Popíšte prosím stručne na aký účel sa využijú prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo Vašom projekte (cca 150 slov):

	· projekt je zameraný na využitie najvhodnejšej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na Internet

· realizáciou projektu vybudujeme v rámci Mikroregiónu sieť vysielačov, tie budú vysielať signál, ktorý umožní členom Mikroregiónu sa bezdrôtovo pripojiť na internet a tak efektívne a rýchlo využívať široké možnosti komunikácie a získavanie potrebných informácií kdekoľvek
· bezdrôtové širokopásmové pripojenie na internet, ktoré máme v pláne vybudovať, nám zabezpečí nielen prístup na internet kdekoľvek, ale dovolí nám znížiť náklady, ktoré na doteraz vznikali s prevádzkou internetu, avšak nie na úkor zníženia kvality.

· bezdrôtové a širokopásmové pripojenie na internet nám zabezpečí pri nízkych nákladoch mať vysokorýchlostný internet

· vytvoriť a umožniť bezdrôtové pripojenie na internet obciam, členom mikroregiónu
· vytvoriť a umožniť bezdrôtové pripojenie na internet subjektu v pôsobnosti obce Tušická Nová Ves, ktorá nedisponuje žiadnym počítačovým vybavením 

· plánujeme budovy obecných úradov vybaviť aj prístrojom – internetovým kioskom, ktorý bude prístupný verejnosti, na ktorom si budú môcť vyhľadať potrebné informácie, vyplniť potrebné on-line formuláre a odoslať ich

       -     zároveň vylepšiť interné počítačové siete


	3.3. Popíšte akým spôsobom navrhované aktivity prispejú k dosiahnutiu cieľov projektu (cca 150 slov):

	Cieľ

Aktivita

1

Výber vhodného dodávateľa technológie na základe nami stanovených podmienok v rámci verejného obstarávania

● Podmienky zostaviť tak, aby dodávaná technológia spĺňala nasledovné kritéria
- bezdrôtové pripojenie do internetu

- najjednoduchší spôsob zasieťovania členov mikroregiónu
- nízke prevádzkové náklady

- doba prístupu na internet

- vysoká prenosová rýchlosť

2

Mapovanie terénu a umiestenie bázových staníc a antén na vybrané budovy

● dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania zmapuje terén a umiestni bázové stanice tak, aby bol zabezpečený širokopásmový a bezdrôtový prístup na internet

● vysielače budú umiestené v každej obci, na budovách obecného úradu a knižnicu v obci Tušická Nová Ves v  mikroregióne

3

Nainštalovanie novej výkonnejšej technológie v obecných úradoch a v knižnici mikroregiónu
● do každého obecného úradu v obci mikroregiónu bude umiestené nová výkonejšia technológia

● každý úrad bude vybavený tak, aby umožnil obyvateľom obce v prípade potreby nájsť potrebné informácie , poprípade vyplniť on-line formuláre vydané štátnou správou

● knižnica nachádzajúca sa v Mikroregióne v obci Tušická Nová Ves, ktorá momentálne nedisponuje žiadnou IT technológiou, bude pripojená na internet a bude vybavená vhodnou technológiou
4

Ukončenie projektu

● existujúci a funkčný bezdrôtový širokopásmový prístup na internet




	3.4. Detailne popíšte jednotlivé aktivity projektu a ich časovú následnosť: 

	Rok 1
                   Polrok 1

Aktivita
Mesiac 1

2

3

4

5

6

Implementačný orgán

Podpis zmluvy s vykonávateľom

Agentúra reg.

rozvoja

Vyhlásenie výberového konania 
Mikroregión Poondavie realizačný tím vytvorený pre implementáciu projektu
Výber dodávateľa

Osoba oprávnená

Vykonávať verejné obstarávanie

Mapovanie terénu

Dodávateľský subjekt

Umiestenie bázových staníc
Dodávateľský subjekt

Inštalovanie výkonnejších PC do obecných úradov a knižnice

Dodávateľský subjekt

Propagácia a medializácia projektu 
Mikroregión Poondavie – tím zodpovedný za realizáciu projektu

Monitorovanie

Mikroregión Poondavie – osoba zodpovedná za monitorovanie projektu

Finančné vzťahy – v zmysle  podania žiadostí o platbu a iných vzťahov z projektu vyplývajúcich

Mikroregión Poondavie

osoba zodpovedná za monitorovanie implementácie projektu




4. ZDOVODNENIE PROJEKTU

Blok A je zameraný na Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet v regiónoch. V tejto časti je potrebné presne identifikovať aktivitu, ku ktorej projekt spadá (viď. 4.1 Identifikácia aktivít opatrenia 3.2 – Blok A; Programový doplnok OP ZI – časť 7.4 – oddiel 6 ; Inštrukcie k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.2 – časť 1) a stručne a jasne popísať projekt v nadväznosti na uvedenú aktivitu.

4.1 Identifikácia aktivít opatrenia 3.2 – Blok A:

Blok A: Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet v regiónoch

· umožnenie využívania najvhodnejšej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na Internet a vylepšenie interných počítačových sietí vo vybraných prípadoch vo verejnom sektore 

· rozšírenie prístupu na internet do vzdelávacích inštitúcií 

· vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadenia zdravotnej starostlivosti – tvorba nemocničných informačných systémov
Koneční prijímatelia aktivity A:

· samosprávne kraje, 

· obce a mestá,

· združenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení),

· neziskové organizácie (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby),
· nadácie (podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách),
· Ministerstvo školstva a jeho podriadené orgány.

	B.1. IDENTIFIKUJTE AKTIVITU PROJEKTU:


	 FORMCHECKBOX 
  umožnenie využívania najvhodnejšej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na Internet a vylepšenie interných počítačových sietí vo vybraných prípadoch vo verejnom sektore

	 FORMCHECKBOX 
    rozšírenie prístupu na internet do vzdelávacích inštitúcií

	 FORMCHECKBOX 
    vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a zariadenia zdravotnej starostlivosti – tvorba nemocničných informačných systémov 


	B.2. Popíšte, akým spôsobom prispeje projekt k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu  (regionálny dopad projektu):

	Vzhľadom na fakt, že dynamika rastu siete Internet je obrovská stáva zaujímavou a potrebnou aj pre verejný sektor a mikroregión má v záujme nezaostávť v tomto rastúcom trende
· hlavným záujmom je investovať do tvorby a rozšírenia prístupových sietí práve pre verejný sektor

· bezpečný bezdrôtový širokopásmový prístup na internet prispeje k odstráneniu jednej z príčin hospodárskej a spoločneksej stagnácie regiónu

· Využitie informačných technológií zlepší komunikáciu medzi regionálnymi aktérmi, v rámci regionálnych aktérov

· Využitie informačných technológií na podporu iného opatrenia OP ZI, iných operačných programov, resp. iných existujúcich aktivít

· Dôjde k zlepšeniu zručností práce s počítačom a internetom u zamestnancov jednotlivých úradov

· Podporíme strategický rozvoj mikroregiónu  uľahčíme prácu a spríjemníme život občanom obce

· Tým, že projekt priamo podporí on-line komunikáciu s miestnou správou, štátnou správou a samosprávou, obec sa stane flexibilnejšou a bude môcť rýchlejšie reagovať, vyjadriť sa, odoslať potrebné materiály na prípadne zmeny , návrhy.

· On-line služby už bežne fungujúce medzi obyvateľmi bude môcť využiť obec a aktívne sa zapojiť (napr.: on-line banking, vypĺňanie a zasielanie on-line formulárov atď...)

· V prípade tendrov bude existovať možnosť zadávania ponúk priamo cez portál obchodným partnerom




	B.3. Popíšte súlad projektu s prioritami regiónu:

	· projekt priamo napĺňa a je primo v súlade s prioritami regiónu a to sú:

                           ● informačno – komukačná infraštruktúra

                           ● verejná správa e-vláda, e-vládnutie

                           ● podpora normalizácie v mikoreregióne

· základnou prioritou regiónu je vytvoriť podmienky pre budovanie vedomostného hospodárstva využívaním metód a prostriedkov informatiky

· zníženie regionálnych disparít

· prispieť k odstráneniu jednej z príčin hospodárskej a spoločenskej stagnácie (ťažká dostupnosť informácií, slabá až žiadna komunikačná výmena)

· vytvorenie „inteligentného“ regiónu

· bude vybudovaná informačno – komunikačná infraštruktúra

· projekt podporuje vytváranie individuálnych vstupných portálov

· vytvoríme systém poskytujúci integrované verejné e -služby 

· mikroregión bude môcť informovať o svojich aktivitách nielen obyvateľov, ale aj potenciálnych záujemcov z oblasti turizmu, podnikateľskej sféry

· výrazne sa skráti čas komunikácie medzi jednotlivými obcami , aj zahraničnými partnerskými obcami

mikoregión má vytvorené partnerstvá s prihraničnými regiónmi, internet umožní častejšiu komunikáciu medzi regiónmi, zefektívni ju a v neposlednom rade aj ušetrí náklady


	B.4. Popíšte, akým spôsobom projekt prispieva k integrácii marginalizovaných skupín, nezamestnaných a rómskeho obyvateľstva do hospodárskeho a spoločenského života:

	· Vytvorenie bezdrôtového širokopásmoého priojenia na internet vo verejnom sektore, napomôže vylepšiť počítačovú gramotnosť a rozšíri poznatky o využití intrenetu zamestnancom obecných úradov v obciac , ktoré spadajú pod Mikroregión Levočské Vrchy Západ.

· Umiestnenie komunikačného zariadenia na obecnom úrade umožní aj marginalizovaný skupinám vyhľadať potrebné informácie na internet, zároven nepriamo bude stúpať ich počítačová gramotnosť




	B.5. Podporuje realizácia projektu niektoré iné opatrenie Operačného programu Základná infraštruktúra?

	· Projekt priamo aj nepriamo napĺňa opatrenia Sektorvého operačného programu Zákadná infraštruktúra 

· Realizácia projektu spĺňa jendu zo základných požiadaviek stanovenú v Programovom doplnku OP ZI  a to presun kompetencií z centier priamo na mestá , obce . To má za cieľ nielen zabezpečiť primeranú  kvalitu života, ale aj zabezpečiť hospodársky rast a konkurencie schopnosť regiónu. Nevahnutnou potrebou pri presune týchto kompetencií , je nájdenie vhodného fungovania občianskej infraštruktúry , ktoré má prevažne verejný charakter a právte v tejto oblasti zohráva proces informatizácie dôležitu úlohu

· Miestne inštitúcie sa aktívne podieľajú resp. zamieriavajú svoju činnosť na podporu vzdelávania, kultúry,sociálnej starostlivosti, ochrana životného prostredia, sociálny a hospodársky rozvoj a tento vývoj bude priamo podporený informatizáciou ich služieb




	B.6. Preukážte očakávané dopady projektu v rámci horizontálnych tém:

	a) Životné prostredie:

	Realizácia projektu nebude mať  negatívny dopad na životné prostredie

Umiestnenie bázových staníc si nevžaduje žiadne zásahy do životného prostredia

	b) Rovnosť príležitostí:

	Ukončenie projektu a  zavedenie širokpásmového bezdrôtového vysokorýchlostného priojenia na internet ,v každom obecnom úrade, vytvroí rovnaké podmienky ako pre mužov, tak aj pre ženy využívať poskytované služby 

Informatizácia prináša nové možnosti pre participáciu občanov na správe vecí verejných, nové formy práce, spolupráce a komunikácie vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti, sprístupňuje obrovské informačné bohatstvo, uľahčuje individuálne vzdelávanie sa a v neposlednom rade prináša nové možnosti zvyšovania kultúrnej úrovne obyvateľstva a kultúrneho vyžitia. Používanie IKT sa v krátkom časovom horizonte stane takou nutnou súčasťou bežnej existencie, akou je dnes schopnosť čítať a písať. 



	c) Informačná spoločnosť:

	Dopadom bude vychvaná flexibilná a  konkurencieschopná pracovná sila, ktorá sa dokáže uplatniť v podmienkach informačnej spoločnosti.

● Projekt , jeho realizácia a samotný beh, napomôže zamestnacom úradov získať , zvýšiť počítačovú gramotnosť v oblasti verejného sektoru, stane sa z nich vzdelaná a flexibilná pracovná sila. 

● Vzdelanostná úroveň pracovnej sily je okrem toho aj dôležitým faktorom ovplyvňujúcim prísun zahraničných investícií.

● Naším cieľom bude taktiež Zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí. 

● Informatika a IKT sa rozvíjajú tak rýchlo, že nie je možné dosiahnuť trvalú použiteľnosť získaných vedomostí. Pre trvalo udržateľný rozvoj informačnej spoločnosti je potrebné zdokonaliť systém celoživotného vzdelávania. Informatizácia v tomto smere prináša nové možnosti (dištančné vzdelávanie, e-vzdelávanie). Významnou formou celoživotného vzdelávania sa stáva aj individuálne vzdelávanie, ktorého rozvoj podporuje tvorba nových digitálnych informačných zdrojov a zlepšovanie prístupu k zdrojom v rámci celosvetovej siete www.




	B.7. Popíšte Vaše skúsenosti s realizáciou projektov a verejným obstarávaním v oblasti Informačno-Technologického charakteru, ktoré ste realizovali v minulosti:

	Verejné obstarávanie v oblasti Informačno Technologického charakteru sme ešte  nerealizovali, ale v prípade schválenia Nenávratného finančného príspevku, budeme realizovať Verejné obstarávanie človekom oprávneným na výkonávanie verejného obstarávania

	B.8. Popíšte mechanizmus, ako bude projekt implementovaný vrátane zahrnutia ďalších partnerov:

	Žiadateľ – Mikoregión Levočské vrchy Západ nemá iných partnerov v rámci tohto projektu


	B.9. Predložil žiadateľ v rámci OP Základná infraštruktúra žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na Opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry? V prípade ak žiadateľ predložil viac projektov, uveďte všetky.

	 FORMCHECKBOX 
 áno
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	Ak áno, reflektoval predložený projekt následnú potrebu informatizácie príslušného objektu?

	 FORMCHECKBOX 
 áno
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	Ak áno, definujte etapy predloženého projektu:

	 FORMCHECKBOX 
 1. podaný
	 FORMCHECKBOX 
 2. zamietnutý
	 FORMCHECKBOX 
 3. schválený
	 FORMCHECKBOX 
 4. v realizácií

	1. V prípade podania, uveďte dátum podania, kód projektu a výšku finančných prostriedkov:

	Dátum
	Kód predloženého projektu
	Výška príspevku

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. V prípade zamietnutia, uveďte kód projektu a dôvody zamietnutia projektu:

	Kód zamietnutého projektu:
	

	
	

	
	

	Dôvody zamietnutia projektu:

	

	3. V prípade schválenia, uveďte dátum schválenia, kód projektu a výšku finančných prostriedkov:

	Dátum
	Kód schváleného projektu
	Výška príspevku

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. V prípade, ak je projekt už vo fáze realizácie, uveďte kód projektu a časový harmonogram projektu:

	Kód projektu vo fáze realizácie:
	

	Dátum začiatku realizácie projektu:
	

	Dátum ukončenia projektu:
	


	B.10. Popíšte, akým spôsobom je projekt v súlade so Stratégiou informatizácie spoločnosti a inými národnými stratégiami:

	● Realizáciou projektu docielime a vytvoríme v mikroregióne elektronické komunikačné systémy, súvisiace sieťové infraštruktúry vrátane celosvetového fenoménu Internetu, ktoré vytvárajú predpoklady k poskytovaniu  aplikácií a služieb, ktoré boli v minulosti buď vôbec nepredstaviteľné, alebo vyžadovali veľké časové a finančné náklady.

● Vybudovaná sieť bude spĺnať všetky požiadavky na to, aby boli vytvorené predpoklady na to, aby takto upravený internet mohol v budúcnosti plniť funkciu univerzálnej siete pre elektronické komunikácie.




	B.11. Uveďte, či projekt prispieva ku skvalitňovaniu digitálnej gramotnosti obyvateľstva v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a informačnej spoločnosti (programovací dokument SOP Ľudské zdroje):

	Projekt prispieva ku skvalitňovaniu digitálnej gramotnosti obyvateľstva v oblasti ľudských zdrojov  a informačnej spoločnosti 

● Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a v súlade so schválenou ”Politikou informatizácie spoločnosti v SR” začalo v systéme vzdelávania predstavovať IT vzdelávanie zamestnancov dôležitú prioritu pri snahe stáleho skvalitňovania vzdelanostnej úrovne zamestnancov verejnej správy v regiónoch v európskom konkurenčnom prostredí.

● Zavedením internetu do obecných úradovv sa  nielen priamo zvýšia počítačové  zručnosti zamestnancov úradu ale aj ich schopnosti a skúsenosti s využívaním internetu tzv samovzdelávanie

● Inetrnet poskytuje široké možnosti širokému spektru ľudí na celom svete. Preto je v záujem predstaviteľov obce , aby každý zamestnanec a každý obyvateľ mikoregiónu bol schopní a ovládal miimálne základy práce s PC a internetom. Preto sa obce dohodli o zridení internetového kiosku, ktorý zabezpečí bezplatný prístup na internet  širokej škále obyvateľov.

● Internetové kiosky budú umiestné na úrade, na mieste prístupnom každému. Budú slúžiť na vyhľadávanie akýchkoľvek informácií (zamestnanie, odchody autobusov, vlakov, atď...) . Taktiež na vypĺňanie a odosielanie  elektronických formulárov 

● Interent ponúka široké možnosti samovzdelávania a dištančného vzdelávania, v akej koľvek oblasti


	B.12. Uveďte či je projekt v súlade s prieskumom hodnotenia potrieb informatizácie (ak je dostupný) vypracovaný príslušným rezortom. Ak nie, uveďte, či je projekt v súlade s prieskumom hodnotenia potrieb informatizácie (ak je dostupný) podľa opatrenia 3.2, aktivity D: Hodnotenie potrieb a príprava návrhov:

	Mikroregión si sám definoval potrebu v oblasti informačnćh techológií

Naše potreby a súlad s projektom:

· rýchlejší internet – pripravovaný internet bude mať viac ako 20 násobne rýchlejšiu prenosovú rýchlosť

· lacnejší intenet – náklady spojené s prevádzkou klesnú v rozsahu 20 – 60 % z doterajších nákladov

· bezpečnejší internet – projekt zabezpečí stabilnejši a rýchlaši prenos dát, stabilitu pri ich prenose, menši počet strát údajov

· prístupnejší internet – nová technológia sa bude šíriť vzduchom oproti novej káblovej technológii, čo umožní väčšiemu počtu oprávnenených užívateľov využívať služby internetu kdekoľvek a kedykoľvek a vďaka tomu vzrastie aj počet užívateľov

Všetky tieito atribúty vedú k tomu, že interent sa stane rozšírenejším medzi obyvateľmi v našom regióne a vzrastie počet užívateľov.

Región ma v záujem sa stať turistickou destináciou významného rozsahu, k čomu internetizácia je nevyhnutným predpokladom


	B.13. Uveďte, či má projekt prepojenosť na aktivity v rámci opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch:

	Cieľom opatrenie 3.1 sú aktivity, ktoré napomáhajú verejnému sektoru zabezpečiť ekonomickú, sociálnu, kultúrnu udržateľnosť v regióne

● obec- verejný sektor

- Náš projekt  priamo skráti čas potrebný k získaniu rôznych povolení, žiadostí , odstráni nutnosť osobných návštev na rôznych úradoch, zníži potrebu poštového styku a tým zníži náklady , zvýši rýchlosť a bezpečnosť dodania materiálov

- Ušetrený čas a náklady je možné investovať do nových rozvojových projektov

- Zviditeľnenie obce na web stránkach dáva základ na rast v oblasti turistického ruchu a tým aj príchodu novývh zamestnávateľov

- Obec bude môcť informovať potenciálnych záujemcov na inernet o pripravovaných tendroch a to dáva možnosť prihláseniu sa väčšieho počtu uchádzačov, čím sa docieli najtransparentnejšie a najlacnejšie zrealizovanie predmetu obstarávania

- Obyvatelia Slovenska . prevažná väčšina nie je dostatočne oboznámená s možnosťami, ktoré prináša so sebou používanie ineternetu a aj preto je   Slovensko najhoršie zo všetkých okolitiých krajín v olasti informatizácie spoločnosti. 

- Dokonca verejná sféra trpí silnými nedostatkami v tejto oblasti

● školstvo

Projekt priamo nadväzuje na stratégiu vlády SR v oblasti zabezpečenia internetu pre základné a stredné školy

- internet umožní nové formy vzdelávania a priamo podporí dištančné vzdelávanie, tým že bude vytvorený prístup nainternet, získajú žiaci, ale aj dospelí a učitlia prístu k novým formám vzdelania

- projekt taktiež napomáha  stratégii vlády SR v oblasti znalostnej ekonomiky, tým že šíri informácie znalosti a know how širokej populácie

● sociálna starostlivosť

- vzhľadom na fakt, že realizáciou projektu vzrastie počet užívateľov interentu , vzrastie aj ich odborná kvalifikácia, ktorú budú môcť poskytovať svojmu okoliu

- predpokladáme , že svoje schopnosti budú  posúvať dalej na celú okolitú komunitu

- sociálne znevýhodnené skupiny budú môcť participovať na nových programoch rozvoja, ktoré bez internetizácie neboli do teraz možné

- vzhĺadom na to, že konkurencie schopnosť regiónu je priamo postavená na schopnostiach a znalostiach ľudí naší vzdelanejší a odborne zdatnejši obyvatelia sú základom rozvoja konkurencie schopnosti regiónu

● kultúra

 - Kultúrne dedičstvo slovenského národa, je v súčasnsti už v dostatočnej miere dostupné na internete, obyvatelia pre slabú , priam žiadnu možnosť prístup k internetu nepoznajú históriu a kultúru vlastného národa

- Náš región má svoj typickú kultúru, ktorú by sme si chceli zachovať a prezentovať ju čo najširšej verejnosti a od internetu očakávame uľahčenie naších snáh a urýchlenie celého procesu


	B.14. Uveďte, či má projekt prepojenosť na aktivity v rámci opatrenia 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky:

	Projekt má priamu prepojenie na Opatrenie 3.3  - Aktivita : Príprava stratégií

· realizáciou projektu sa vytvorí sieť umožňujúca výmenu informácií, skúseností, odporúčaných postupov medzi verejnými subjektami, v rámci jedného respektíve viacerých  samosprávnych krajov




	B.15. Uveďte, akým spôsobom bude zabezpečené zachovanie účelu vynaložených prostriedkov po ukončení financovania v súlade s cieľom a zameraním projektu:

	Po ukončení financovania z Nenávratného finančného príspevku bude obec hradiť prevádzkové náklady z vlastných zdrojov, čo bude pre ňu finančne výhodnejšie ako súčasný stav.

Touto prevádzkou ročne ušetrí cca 60% z dodteraz vynaložených prostriedkov.

Úsporu bude každoročne kumulovať a použije ju na tehnické obnovu svojich zariadení.

Projekt sám v sebe zahŕňa vynikajúcu možnosť samofinancovania , ktorá je udržateľná a výhodná

Samotnú realizáciu projektu bude mať na starosti spoločnosť, ktorá bude vybratá na základe verejného obstarávania, jednou z podmienok bude po ukončení projektu aj samotná 

prevádzka , tú bude mať vo svojej kompetencii.




	B.16. Charakteristika očakávaných výstupov projektu

	Širokopásmový bezdrôtový prístup na internet, čo bude mať za následok:

· zvýšenie kapacity verejnej správy

· rýchlajší, lacnejší a bezpečnejší internet

· ústretovejší prístup štátnej správy voči občanovi

· aktívejšia a flexibilnejšia lokálna správa

· hospodársky rast a zvýšenie konkurencie schopnosti 

· aktívne zapojenie marginlizovaných skupín do spoločenského života

· možnosť distačného vzdelávania

· znižovanie nezamestnanosti

· uchovávanie regionálneho a miestneho kultúrneho dedičstva

· rast turizmu

· príchiod nových investorov

rast kultúrnej výmeny na regionálnej a medzinárodnej úrovni


5. TECHNICKÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Časť 5 obsahuje údaje o technickej charakteristike súčasného stavu vybavenosti IT žiadateľa. V tejto časti je potrebné popísať technické riešenie projektu, ako i jeho ekonomické prínosy a pod.

	5.1. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU VYBAVENOSTI IKT V MIESTE REALIZÁCIE PROJEKTU

	a) Technické údaje o existujúcich zariadeniach (hardware):

	Všetkých 14 obcí Mikroregiónu Poondavie má svoje obecné úrady vybavené staršími typmi počítačových zostáv.

Každá obec disponuje naslednou zostavou:

· mintor

· základá jednotka

· klávesnica

· myš

· tlačiareň – vo väčšíne obcí ešte ihličková

	b) Údaje o užívateľskom programovom vybavení (software):

	Softwerové vybavenie je nasledovné:

· Windows XP

· Microsoft offce – Excell, Word



	c) Údaje o prevádzkových skúsenostiach:

	Skúsensoti s prevádzkou sú neuspokojivé. 

● Počítače sú pomalé, 

● Často dochádza k „zamrznutiu“ systému  a nie je možné pokračovať v práci 

● Nie je možné pracovať na viacerých úlohách naraz

●V prípade, že sa pripojíme na internet , dôjde ku celkovému spomaleniu výkonu

● V Mikroregióne chýba možnosť komunikácie cez inetent medzi jednotlivými obcami

● Samotné pripojenie na internet je pomalé, zdĺhavé často prerušované a nákladné.

● Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné využívať internet v rozsahu, v akom by sme si prali a v r´mci možností ktoré internet ponúka


	5.2. Technická charakteristika existujúcej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na internet v mieste realizácie projektu:

	Samotná realzácia projektu si nevyžaduje existenciu telekomunikačnej infraštruktúry, pretože je 

postavená na inej technológii – bezdrôtovej




	5.3. Prílohy k technickým údajom o projekte:

	Riešenie širokopásmového pripojenie pomocou bezdrôtovej lokálnej siete

Bezdrôtová sieť pozostáva z  bázovej stanice (BS), na ktorú sú systémom PtMP (Point to Multi Point) pripájané zákaznícke koncové zariadenia (CPE) umiestené priamo u koncového užívateľa (obecný úrad, škola a pod.). Bazová stanica je ďalej pripojená cez transportnú sieť do siete poskytovateľa internetových služieb (ISP).  .

Vhodne umiestnená bázová stanica a zvolená technológia umožní pokrytie územia v dobrých geografických podmienkach, t.j. priama viditeľnosť BS a CPE, s polomerom 5 až 15 km. Pričom kvalita a rýchlosť prenosu je porovnateľná s pevným ADSL pripojením. 




6. FINANČNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

	6.1 NÁKLADY PROJEKTU

	1) Celkové oprávnené náklady projektu (v tis. Sk) 
	5 863, 4

	2) Celkové neoprávnené náklady (v tis. Sk)
	0

	3) Celková požadovaná výška finančného príspevku z ERDF (v tis. Sk)
	4 397,55

	4) Výška spolufinancovania oprávnených nákladov z vlastných zdrojov (v tis.Sk)
	293,170

	5) Spôsob zabezpečenia spolufinancovania (finančné zdroje obce/mesta/úver atď.)
	Bankový úver

	Zdroj:
	Povinné prílohy žiadosti o NFP – nezáväzný úverový prísľub
	

	Suma:
	293 170,- Skk
	


1) Oprávnené náklady je potrebné vypočítať na základe oprávnených nákladov uvedených v inštrukciách pre opatrenie 3.2

2) Celkové neoprávnené náklady = Celkové náklady vychádzajúce z detailného rozpočtu v technickej dokumentácii – (mínus) Celkové oprávnené náklady

3) Suma požadovaná z ERDF tvoriaca 75% z celkových oprávnených nákladov.

4) Výška spolufinancovania: na spolufinancovanie musí verejný subjekt zabezpečiť 5% z celkových oprávnených nákladov.

5) Je potrebné uviesť a doložiť v prílohe záväzný doklad, akým spôsobom má žiadateľ zabezpečené spolufinancovanie – uznesenie obce, VÚC, úverový prísľub a pod.
	6.2 OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

	Názov položky

	v tis. Sk

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Spolu

	Sieťové prvky
	
	
	
	
	
	

	Bázová stanica BS
	
	
	874, 000
	
	
	874, 000

	Rádiové koncové zariadenie CPE
	
	
	307, 800
	
	
	307, 800

	Pripojenie do siete ISP
	
	
	874, 000
	
	
	874, 000

	Inštalácia
	
	
	
	
	
	

	Inštalácia BS
	
	
	190, 000
	
	
	190, 000

	Inštalácia CPE
	
	
	106, 400
	
	
	106, 400

	HW
	
	
	
	
	
	

	PC
	
	
	851, 200
	
	
	851, 200

	Notebook
	
	
	1 223, 600
	
	
	1 223, 600

	Verejný terminál 
	
	
	1 064, 000
	
	
	1 064, 000

	SW
	
	
	
	
	
	

	MS Office 2003
	
	
	372, 400
	
	
	372, 400

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Oprávnené náklady spolu:
	
	
	5 863 ,400
	
	
	5 863, 400


7. OČAKÁVANÝ DOPAD A MERATELE ÚSPEŚNOSTI REALIZÁCIE PROJEKTU

	7.1. očakávaný dopad projektu po jeho ukončení

	
	Merná jednotka
	Hodnota
	Poznámka


	Trvalo udržateľný rozvoj

	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu

	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet pracovných miest, ktoré by bez realizácie projektu  boli zrušené  
	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet zamestnancov, ktorý sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní v dôsledku realizácie projektu
	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet vytvorených, alebo udržaných pracovných miest v high-tech sektore

	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Zmena produktivity práce z pridanej hodnoty

	%
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Zmena spotreby energie v dôsledku realizácie projektu
	%
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Zmena podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej dodávke v dôsledku realizácie projektu
	%
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Zmena nákladov na zneškodňovanie odpadu v dôsledku realizácie projektu
	%
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Zmena množstva produkcie emisií v dôsledku realizácie projektu
	%
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Rovnosť príležitostí

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny

	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Pomer priemerných zárobkov mužov a žien podporovaného subjektu
	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet udržaných, alebo vytvorených pracovných miest, ktoré sú obsadené ženami 
	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov
	Počet
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Pomer mužov a žien ako účastníkov programov
	Pomer
	0
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Informačná spoločnosť

	Zmena podielu nákladov za prenos dát na celkových telekomunikačných nákladoch
	%
	37
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa

	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu
	Počet
	30
	 FORMCHECKBOX 
 nesleduje sa


	7.2. OčAKáVANé HODNOTY MERATEľNýCH UKAZOVATEľOV

	Merateľný ukazovateľ
	Očakávané hodnoty


	Typ
	Názov

	Merná jednotka
	Periodicita monitorovania

	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Výstup
	počet vytvorených prístupov na internet v mikororegióne
	ks
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	15
	15
	
	
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výsledok
	počet pripojení na internet
	počet
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	15
	25
	35
	45
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dopad
	počet užívateľov internetu
	počet
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	18
	28
	58
	68
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ¼ ročne   FORMCHECKBOX 
 ½ ročne   FORMCHECKBOX 
 ročne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. OSTATNÉ LEGISLATÍVNE USTANOVENIA

	8.1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

	a) Žiadateľ potvrdzuje, že verejné obstarávanie, práce, dodávky a služby je, resp. bude, zrealizované v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

	b)  Bolo vyhlásenie výberové konanie?
	 FORMCHECKBOX 
 áno            FORMCHECKBOX 
 nie


	c)  Ak áno, bol kontrakt zverejnený v Official Journal of the European Communities?

	Dátum:
	
	Číslo:
	

	d)  Pre projekty nad:
	
	e)  Pre projekty pod:
	


	8.2. POŽIADAVKY NA INFORMOVANIE A PUBLICITU

	Do pozornosti žiadateľa:

Žiadateľ potvrdzuje, že bude publikovať informácie o projekte, na ktorý bol poskytnutý finančný príspevok z ERDF, v súlade s Nariadením Rady EC č. 1159/2000 z 30.5.2000. Zároveň musí žiadateľ dodržiavať príslušné ustanovenia EÚ týkajúce sa napríklad uverejňovania loga EÚ na všetkých dokumentoch súvisiacich s projektom a pod.


9. PRÍLOHY PROJEKTOVÉHO SPISU: BLOK - A - 

	I.1. POVINNÉ PRÍLOHY ŽIADATEĽA

	1.
	Dokumentácia o organizácii:

- štatút alebo stanovy

	2.
	Dokumentácia o organizácii:

- doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

	3.
	Doklad o pridelení IČO

	4.
	Technická dokumentácia (detailný popis technologického riešenia)

	5.
	Rozpočet projektu:

- detailný rozpočet (uveďte aj dátum zostavenia rozpočtu)

- min. 3 cenníky/predbežné cenové ponuky s dátumom a identifikáciou cenníka/ponuky, na základe ktorého bol rozpočet zostavený

	6.
	Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou (nie starší ako 3 mesiace)

	7.
	Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom (nie staršie ako 3 mesiace)

	8.
	Potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na:

- dôchodkové zabezpečenie

- nemocenské poistenie

- poistenie v nezamestnanosti

- zdravotné poistenie

	9.
	Účtovná uzávierka žiadateľa za predchádzajúci rok v zmysle platnej legislatívy:

- výkaz ziskov a strát

- súvaha

- prípadne iný doklad preukazujúci hospodárenie žiadateľa

	10.
	Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné 3 roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3, Zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (iba v prípade subjektov, ktorých sa týka štátna pomoc)

	11.
	V prípade spolufinancovania z úverových zdrojov je žiadateľ povinný doložiť potvrdenie, že spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách (vzťahuje sa na organizácie financované zo ŠR)

	12.
	V prípade zabezpečena spolufinancovania z úverových zdrojov relevantný doklad potvrdzujúci záujem banky podieľať sa na spolufinancovaní

- písomný prejav záujmu banky

- doklad o spolufinancovaní


	13.
	Záväzný doklad o zabezpečení spolufinancovania:

- uznesenie zastupiteľstva 

- vyplnené čestné prehlásenie v prílohe č. 13

	14.
	Čestné prehlásenie o oprávnenosti (vyplňte prosím čestné prehlásenie v prílohe č. 14)

	15.
	Čestné prehlásenie o informovaní a publicite (vyplňte prosím čestné prehlásenie v prílohe č. 15)

	16.
	Záväzné prehlásenie o zamedzení duplicitného financovania projektu (vyplňte prosím záväzné prehlásenie v prílohe č. 16)

	17.
	Záväzné prehlásenie o zachovaní účelu vynaložených prostriedkov na projekt (vyplňte prosím záväzné prehlásenie v prílohe č. 17)

	18.
	Disketa alebo CD-nosič s vyplnenou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a projektovým spisom

	19.
	Finančná analýza projektu preukazujúca schopnosť realizácie projektu z dlhodobého hľadiska

	Povinné prílohy subjektu v pôsobnosti žiadateľa:

	20.
	Dokumentácia súvisiaca so subjektom v pôsobnosti žiadateľa:

- štatút alebo stanovy

	21.
	List vlastníctva objektu určeného na informatizáciu / internetizáciu (nie starší ako 3 mesiace)


	22.
	Inventár hmotného investičného majetku IT (popis existujúceho informačno-technologického vybavenia)

	23.
	Prepočet efektívnosti (počet užívateľov/PC)

	  24.
	Prehľad nákladov na internet, v členení pripojenie a opravy v tabuľkovej forme (za posledných 12 mesiacov)


	I.2. POVINNÉ PRÍLOHY PARTNERA ŽIADATEĽA

	P1.
	Identifikačné údaje o partnerovi (vyplňte prosím prílohu č. P1)

	P2.
	Dokumentácia o organizácii:

- štatút alebo stanovy

	P3.
	Dokumentácia o organizácii:

- doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

	P4.
	Doklad o pridelení IČO

	P5.
	Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu partnera žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu partnera, ktorý je právnickou osobou (nie starší ako 3 mesiace)

	P6.
	Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že partner žiadateľa nie je daňovým dlžníkom (nie staršie ako 3 mesiace)

	P7.
	Potvrdenie o tom, že partner žiadateľa nie je dlžníkom poistného na:

- dôchodkové zabezpečenie

- nemocenské poistenie

- poistenie v nezamestnanosti

- zdravotné poistenie

	P8.
	Účtovná uzávierka partnera žiadateľa za predchádzajúci rok v zmysle platnej legislatívy:

- výkaz ziskov a strát

- súvaha

- prípadne iný doklad preukazujúci hospodárenie partnera žiadateľa

	P9.
	Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné 3 roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3, Zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (iba v prípade subjektov, ktorých sa týka štátna pomoc)

	P10.
	Prehlásenie partnera o inštitucionálnom zabezpečení a administratívnych kapacitách pre realizáciu projektu + vyplňte prosím čestné prehlásenie v prílohe č. P11

	Povinné prílohy subjektu v pôsobnosti partnera žiadateľa:

	P11.
	Dokumentácia súvisiaca so subjektom v pôsobnosti partnera žiadateľa:

- štatút alebo stanovy

	P12.
	List vlastníctva objektu určeného na informatizáciu / internetizáciu (nie starší ako 3 mesiace)


	P13.
	Inventár hmotného investičného majetku IT (popis existujúceho informačno-technologického vybavenia)

	P14.
	Prepočet efektívnosti (počet užívateľov/PC)

	P15.
	Prehľad nákladov na internet, v členení pripojenie a opravy v tabuľkovej forme (za posledných 12 mesiacov)


	I.3. PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA ŽIADATEĽA / PARTNERA

	PD1
	Prepočet miery investícií do vlastných informačných systémov ku celkovým nákladom žiadateľa/partnera resp. subjektu v pôsobnosti žiadateľa (údaje po jednotlivých rokoch za posledné 3 roky)

	PD2
	Dokumentácia pre posúdenie schopnosti žiadateľa/partnera riadiť a realizovať projekty

	PD3
	Iné relevantné podporné dokumenty


Žiadateľ/partner a subjekt v pôsobnosti žiadateľa je povinný doložiť všetky požadované prílohy k Projektovému spisu. Žiadateľ/partner dokladá dokumenty uvedené ako „Podporná dokumentácia“ za účelom objektívneho a transparentného procesu hodnotenia žiadosti podľa vlastného zváženia. V zmysle programového doplnku má poradná skupina počas spracovania odborného posudku právo, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, vyžiadať dodatočne vysvetlenie, objasnenie niektorých častí. Z uvedeného dôvodu žiada riadiaci orgán pre OP ZI, aby žiadatelia venovali pozornosť kvalite vypracovania Dokumentácie žiadosti, vrátane príloh.



PROJEKTOVÝ SPIS PRE OPATRENIE 3.2.


BUDOVANIE A ROZVOJ INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI PRE VEREJNÝ SEKTOR


B L O K - A -


POSKYTNUTIE LACNÉHO A BEZPEČNÉHO PRIPOJENIA NA INTERNET V REGIÓNOCH

















Blok A: Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet v regiónoch




















� V prípade, že Váš projekt zasahuje do územia viacerých obcí, okresov či krajov uveďte prosím oba údaje napr. Okres: Levice/Nitra


� Identifikujte konkrétnu aktivitu projektu.


� Partner je subjekt, ktorý sa aktívne zúčastňuje na projekte a má z projektu bezprostredný prospech – viď. Zmluva o spolupráci uzatvorená v rámci konzorcia, do ktorého môžu vstupovať len subjekty verejného charakteru.


� Hodiace sa zaškrtnite (použite dvojklik a označte východziu hodnotu)


� Vlastníkom objektu/budovy určenej na informatizáciu či internetizáciu v mieste realizácie projektu musí byť verejný subjekt.


� Podrobný popis jednotlivých aktivít je uvedený v Programovom doplnku OP ZI - časť 7.4 Opatrenie č. 3.2 : Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor - oddiel 6 Indikatívny zoznam aktivít.


� Zoznam oprávnených nákladov je uvedený v programovom doplnku a v inštrukciách pre žiadateľov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. Oprávnené náklady sú ďalej špecifikované v Nariadeniach Európskej komisie ES č. 1145/2003 a 1685/2000


� Hodiace sa zaškrtnite (použite dvojklik a označte východziu hodnotu)


� Čistá zamestnanosť = počet novovytvorených pracovných miest – počet zrušených pracovných miest.


� Výroba kancelárskych strojov, počítačov, rozhlasových a televíznych prijímačov, komunikačného zariadenia, lekárskych presných a optických prístrojov, hodiniek, hodín, chemikálií, strojov a zariadení inde nezaradených, elektrických strojov a zariadení inde nezaradených, dopravných zariadení, poštové a telekomunikačné služby, počítačové a súvisiace aktivity, výskum a vývoj.


� Udáva, ako sa zmení produktivita práce  z pridanej hodnoty v dôsledku realizácie projektu. Tento ukazovateľ sa nesleduje pri žiadateľoch, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo. Produktivita práce z pridanej hodnoty = Pridaná hodnota / počet zamestnancov. Pridaná hodnota je uvedená v riadku č.11 vo výkaze ziskov a strát. Počet zamestnancov sa udáva ku koncu účtovného obdobia. 


� Občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie („absolvent školy“), občan starší ako 50 rokov veku, občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie  najmenej 12 mesiacov  z posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie („dlhodobo nezamestnaný občan“), občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností, osamelý občan starajúci sa o dieťa do desať rokov veku, občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie a nie je občan so zdravotným postihnutím, občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie za účelom výkonu zamestnania a občan so zdravotným postihnutím.


� Udávajú sa od začiatku realizácie projektu. Všetky hodnoty udávajte kumulatívne, napr. v roku 2004 je to 120 a v roku 2005 nárast o 20 – t.j. v roku 2005 zadajte 140 (k hodnote daného roku pripočítajte hodnoty predošlých rokov).


� Žiadateľ si vyberá z vopred zadefinovaných názvov merateľných ukazovateľov a ich merných jednotiek. Bližšia identifikácia je uvedená v Inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.2, časť 6.2 Očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov pre opatrenie 3.2 


� Periodicita monitorovania udáva, ako často o plnení daného ukazovateľa bude príjemca pomoci informovať príslušný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom / riadiaci orgán. Periodicita monitorovania bude bližšie upravená v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Periodicita monitorovania jednotlivých ukazovateľov je uvedená v príslušnom programovom doplnku.


� Hodiace sa zaškrtnite (použite dvojklik a označte východziu hodnotu)


� V prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa alebo partnera (v zmysle platných právnych predpisov SR), resp. na ním predkladaný projekt, MUSÍ žiadateľ/partner predložiť čestné prehlásenie o tom, že daná príloha nie je pre neho relevantná. Všetky predložené čestné prehlásenia musia byť opečiatkované a podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa/partnera!


� Aj v tomto prípade je žiadateľ povinný doložiť povinnú prílohu č. 15


�V prípade, že objekt určený na informatizáciu je v priamej pôsobnosti žiadateľa, dodáva túto prílohu žiadateľ 


� V prípade, že objekt určený na informatizáciu je v priamej pôsobnosti partnera, dodáva túto prílohu partner
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